

TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS

17.6.2019

Kohde: 537 Vehmaan koulu

KVR-URAKKA

1. URAKKASOPIMUKSEN MUKAISET MAKSUERÄT

KVR-urakan maksuerät	Euroa ALV0%	Laskutettu, euroa ALV0%	Laskuttamatta, euroa ALV0%
Erät 1 - 132 yhteensä	7 440 000,00 €	7 440 000,00 €	0,00 €

2. LISÄ- ja MUUTOTYÖT

Nro	AINE	Euroa ALV0%	Laskutettu, euroa ALV0%	Laskuttamatta, euroa ALV0%	Päätös pvm
1	Väliseinämuutos	-255 000,00 €	-255 000,00 €	0,00 €	29.1.2018
2	Vesijohdon upotus ojarummun kohdalta	3 129,00 €	3 129,00 €	0,00 €	16.2.2018
3	Kaivomuutos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.4.2018
4	Ruokalan lisätila	13 500,00 €	13 500,00 €	0,00 €	tilattu s-postilla 25.2.2019, AH
5	IV-konejaottele	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ei kust.vaikustusta
6	IMS-muutokset	-13 161,00 €	-13 161,00 €	0,00 €	24.4.2018
7	Tekn.työn tuloilmakoneen TK6 lisäys	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ei kust.vaikustusta
8	Ovipuhelinjärjestelmän lisäys	9 531,54 €	0,00 €	9 531,54 €	2.11.2018
9	WC:n 2 kpl lisäys aulan yhteyteen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ei tilattu
10	Sadevesikaivon lisäys urakka-alueen ulkopuolelle	2 921,10 €	2 921,10 €	0,00 €	4.6.2018
11A	Spr-huoneen siirto 1. kerrokseen	6 292,44 €	6 292,44 €	0,00 €	11.6.2018
12	Pukukopin sähköistys + varaputket	4 989,29 €	4 989,29 €	0,00 €	7.9.2018
13	Sähköautojen latauspiste	1 680,78 €	1 680,78 €	0,00 €	28.9.2018
14	Energian alimitaukset	1 846,32 €	1 846,32 €	0,00 €	2.11.2018
15	Varastojen lisäys	5 941,69 €	5 941,69 €	0,00 €	23.11.2018
16	Alapohjan anturit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ei kust.vaikustusta
17	Varaus pumppaamon syötölle	523,54 €	523,54 €	0,00 €	7.9.2018
18A	Patsastilan simulointi	1 344,00 €	1 344,00 €	0,00 €	23.11.2018
19	105 - Siivoustilan laajennus	1 781,04 €	1 781,04 €	0,00 €	23.11.2018
20	Keittiön lämmityksen muutos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ei tilattu
21	Katsomon alapuolisen osan hyödyntäminen	2 013,76 €	2 013,76 €	0,00 €	11.1.2019
22	Jätessäiliöt Molokeiksi	8 025,92 €	8 025,92 €	0,00 €	26.10.2018
23	Huuvut liesikupujen tilalle	4 089,12 €	4 089,12 €	0,00 €	7.9.2018
24	Lukitusten päivitys lloq	14 177,25 €	14 177,25 €	0,00 €	23.11.2018
25	Sisääntulojen sulanapitokaapelit	6 518,25 €	6 518,25 €	0,00 €	26.10.2018
26	Urakka-alueen ulkopuoliset pihamuutokset	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ei tilattu
27	Keittiön padan lisävarusteet	1 573,95 €	1 573,95 €	0,00 €	7.9.2018
28	Maadoituksen muutos	-734,70 €	-734,70 €	0,00 €	28.9.2018
29	Rikosilmoittimen pakko-ohjaukset	-1 607,70 €	-1 607,70 €	0,00 €	28.9.2018
30	Pihan liikunta- ja leikkivarusteiden muutokset	-354,30 €	-354,30 €	0,00 €	11.1.2019
31	OPH pöytärasiat	1 025,07 €	1 025,07 €	0,00 €	28.9.2018
32	Lisäpistorasiat	771,04 €	771,04 €	0,00 €	28.9.2018
33	Lepuhuoneen ovilisäys 1kpl	649,00 €	649,00 €	0,00 €	26.10.2018
34	FYKEBG-kalustemuutokset	4 162,58 €	4 162,58 €	0,00 €	11.1.2019
35	Sprinklerin vesilähteen muutos	-24 000,00 €	-24 000,00 €	0,00 €	11.1.2019
36	Hissin ovenavaajat	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	26.10.2018
37	Musiikkiluokan taustakankaat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ei TEHDÄ, tilaajan henkinta
38	Auditorion / ruokalan Hiutale-valaisin	651,00 €	651,00 €	0,00 €	5.11.2018
39	Jäteaitauksen hyvitys	-618,75 €	-618,75 €	0,00 €	11.1.2019
40	Reunakivet maalauksiksi	-2 430,00 €	-2 430,00 €	0,00 €	11.1.2019
41	Patsastilan säädettävät spottivalot	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ei kust.vaikustusta
42	Nurmialueen lisäys urakka-alueen ulkopuolella, 10,98 euroa/m2 x 576 m2	6 324,48 €	6 324,48 €	0,00 €	tilattu s-postilla 11.12.2018, AH
43	Teknisen työn kalustemuutokset	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.5.2019
44	Lastauslaiturin rullaovi	5 950,00 €	5 950,00 €	0,00 €	11.1.2019
45	Esitysäänentoiston ja AV:n ohjauksen muutokset	9 721,05 €	0,00 €	9 721,05 €	tilattu s-postilla 22.3.2019, AH

46	paperipyyheannostelijat lukumäärämuutos	-994,00 €	-994,00 €	0,00 €	11.1.2019
47	Pintakäsittelytilan maalauskaappi + maalien säilytyskaappi	3 312,02 €	3 312,02 €	0,00 €	tilattu s-postilla 16.1.2019, AH
48A	Yleisvalaistuksen tilanneohjauksen liittäminen esitysäänentoiston ohjaukseen	636,30 €	0,00 €	636,30 €	tilattu s-postilla 22.3.2019, AH
49	Patsas- ja aulatilan jäähdytys	19 952,75 €	19 952,75 €	0,00 €	8.3.2019
50	Jäähdytysputkiston+ eristyksen lisäys	976,50 €	976,50 €	0,00 €	8.3.2019
51	gsm sisäantenniverkon hyvitys	-8 900,00 €	-8 900,00 €	0,00 €	tilattu s-postilla 22.3.2019, AH
52	Karttataulujen liukukisko	538,16 €	538,16 €	0,00 €	8.3.2019
53	Hiltsauskärsät	1 661,10 €	1 661,10 €	0,00 €	8.3.2019
54	Urakkaan kuulumattoman esitysvalaistuslaitteiston toimitus ja käyttöönotto	12 647,81 €	12 647,81 €	0,00 €	tilattu s-postilla 22.3.2019, AH
55	Urakkaan kuulumattoman esitysvalaistuslaitteiston asennus	1 675,80 €	1 675,80 €	0,00 €	tilattu s-postilla 22.3.2019, AH
56	auditorion pimenysverhot ja valkokangas esitystilanneohjaukseen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Et tarjota, tässä urakassa
57	käyttövesijohdon paineenalennusventtiili	832,37 €	832,37 €	0,00 €	10.5.2019
58	Katsomoportaiden pistorasiakalusteiden vaihtotyö	220,50 €	220,50 €	0,00 €	10.5.2019
59	Pihakiveyksen jatkaminen patsastilan edessä	2 198,00 €	2 198,00 €	0,00 €	10.5.2019
60	Hyötypuutarha	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	10.5.2019
61	Arkkitehdin lisä- ja muutosuunnitelut	2 529,98 €	2 529,98 €	0,00 €	28.5.2019
	YHTEENSÄ	Määrä ilman alva: euroa	Määrä ilman alva: euroa	Määrä ilman alva: euroa	
		-135 985,96 €	-155 874,85 €	19 888,89 €	

3. MUUT TILAAJAN HYVÄKSI TEHDYT TYÖT

Nro	AIHE	Euroa ALV0%	Laskutettu, euroa ALV0%	Laskuttamatta, euroa ALV0%
1	Lisäasfaltointi	1 300,00 €	0,00 €	1 300,00 €
2	Patsaiden asennus 20 h x 40 €/h	800,00 €	0,00 €	800,00 €
3	Pro Patria taulujen asennus 24 h x 40 €/h	960,00 €	0,00 €	960,00 €
4	Kaisan valkotaulun kehykset	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Liikennemerkkien siirto	40,00 €	0,00 €	40,00 €
6	Graniittien asettelu pihalle	450,00 €	0,00 €	450,00 €
7	Patsastilan edustan pihakiveys 30m2 x 28€/m2	840,00 €	0,00 €	840,00 €
8	Pulkkamäen sepelit ja työ	980,00 €	0,00 €	980,00 €
9	Urakka-alueen ulkopuolella asfaltointi, reunakivet ja nurmikko	1 560,00 €	0,00 €	1 560,00 €
	YHTEENSÄ	Määrä ilman alva: euroa	Määrä ilman alva: euroa	Määrä ilman alva: euroa
		6 930,00 €	0,00 €	6 930,00 €

4. TILAAJAN MAKSAMAT TYÖNAIKAISET SÄHKÖLASKUT

	SÄHKÖLASKUT	Euroa ALV0%	Hyvitetty, euroa ALV0%	Hyvittämättä, euroa ALV0%
	Yhteensä	-5 422,41 €	0,00 €	-5 422,41 €

5. SOVITUT ARVONALENNUKSET

		Euroa ALV0%	Hyvitetty, euroa ALV0%	Hyvittämättä, euroa ALV0%
	kotitalousluokan valkotaulun naarmut, biologian luokan tiskipöydän lomm ja kemian luokan pöydän naarmu	-1 507,59 €	0,00 €	-1 507,59 €


YHTEENVETO JA HYVÄKSYNTÄ

	Euroa ALV0%	Laskutettu/Hyvitetty, euroa ALV0%	Laskuttamatta/Hyvittä mättä, euroa ALV0%
1. URAKKASOPIMUKSEN MUKAISET MAKSUERÄT	7 440 000,00 €	7 440 000,00 €	0,00 €
2. LISÄ- ja MUUTOTYÖT	-135 985,96 €	-155 874,85 €	19 888,89 €
3. MUUT TILAAJAN HYVÄKSI TEHDYT TYÖT	6 930,00 €	0,00 €	6 930,00 €
4. TILAAJAN MAKSAMAT TYÖNAIKAISET SÄHKÖLASKUT	-5 422,41 €	0,00 €	-5 422,41 €
5. SOVITUT ARVONALENNUKSET	-1 507,59 €	0,00 €	-1 507,59 €
YHTEENSÄ	Määrä ilman alva: euroa	Määrä ilman alva: euroa	Määrä ilman alva: euroa
	7 304 014,04 €	7 284 125,15 €	19 888,89 €

Vehmaalla 14.6.2019



Antti Heiänen
Tekninen johtaja
Vehmaan Kunta



Mikko Mäntysaari
Työpäällikkö
Rakennustoimisto Laamo Oy